

Согласовано

Педагогическим советом

МДОУ «Детский сад №151»

протокол № 3 от 30.01.2023г.

Утверждаю
Заведующий МДОУ «Детский сад №151»
Кирюшина Ю.С.
приказ от 31.01.2023 № 01-02/23-1



Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МДОУ «Детский сад №151»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Старший воспитатель Маряшина А.А.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Старший воспитатель Маряшина А.А.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Январь 2023	Старший воспитатель Маряшина А.А.
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С.

			Старший воспитатель Маряшина А.А
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Январь - август 2023	Старший воспитатель Маряшина А.А.
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)		Заведующий Кирюшина Ю.С.
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С.
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С.
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Старший воспитатель Маряшина А.А
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Февраль – май 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С.
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Старший воспитатель Маряшина А.А
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель – июнь 2023	Старший воспитатель Маряшина А.А
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Старший

			воспитатель Маряшина А.А
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Старший воспитатель Маряшина А.А
17	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Старший воспитатель Маряшина А.А
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Старший воспитатель Маряшина А.А
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль – март 2023	Старший воспитатель Маряшина А.А
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль – март 2023	Старший воспитатель Маряшина А.А Рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль – август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Старший воспитатель Маряшина А.А
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Старший воспитатель Маряшина А.А Педагоги ДОУ
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель Маряшина А.А

5. Материально-техническое обеспечение			
25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С.
26	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль – август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Завхоз Рыбина Н.Б.
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель Маряшина А.А
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Завхоз Рыбина Н.Б.
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий Кирюшина Ю.С. Завхоз Рыбина Н.Б.